

CHARTRE DE PROJET

SAE 106

CHARTRE DE PROJET

Nom du projet

SAE 106

Référence

**Stratégie2026/SAE
106**

Cheffe de projet

Evane Séguin

Service/Organisation

IUT Troyes

SOMMAIRE

Présentation et motivation du projet	4
Objectifs et indicateurs clés de performance	5
Périmètre / Hors Périmètre	6
Hypothèses et Contraintes	6
Livrables et Réception	7
Estimation des Ressources Financières	7
Échéancier	9
Cheffe de projet	10
Parties prenantes du projet	11

PRÉSENTATION ET MOTIVATION DU PROJET

DESCRIPTION BRÈVE

Nous sommes chargés de construire un site web basé sur la culture (musique, BD, cinéma...) site web et plus particulièrement la pages "partenaires" du site pour faire de la promotion.

CONTEXTE

Nous venons d'intégrer une entreprise WebProject, dont la vocation est d'accompagner les entreprises et organisation dans la construction d'un site WEB.

Notre premier client est une association qui a pour vocation de promouvoir la culture.

RAISONS

Notre client n'a pas vraiment d'expérience en langages comme HTML ou PHP. C'est pour cela que nous avons décidé d'y participer.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT ?

Ce site est important car il pourra permettre à tous les utilisateurs d'en apprendre plus sur la culture tout en gardant un site sécurisé.

OBJECTIF(S)

Nous cherchons à atteindre un objectif clair et compréhensible grâce à la méthode SMART:

Spécifiques : Réaliser une page web sur la musique pour une association

Mesurables : Avoir un temps de chargement inférieur à 2 secondes et ne pas avoir un site surchargé

Atteignables : Respect des normes de web w3c

Réalistes : Créer un site pratique d'utilisation et accessible à tous

Temporels : En 2 semaines

DANS LE PÉRIMÈTRE

Intégration HTML/CSS/JavaScript
Créer un site sûr
Test de responsive

HORS DU PÉRIMÈTRE

Créer un blog
Traduire le contenu

HYPOTHÈSES ET CONTRAINTES

Hypothèses :

- Réception du cahier des charges, des textes et des images de la part du client sous 5 jours

Contraintes :

- Dates limites à respecter
- Budget
- Respect de la charte graphique
- Respect des normes d'accessibilité

LIVRABLES ET RÉCEPTION

– Maquettes du site

Critères : Doivent être validées par le client, être ergonomiques.

– La page demandée par le client

Critères : La page doit respecter les demandes du client, et doit donc être validée par celui-ci, conforme aux maquettes envoyées au client, respecter les normes du web.

– Charte graphique

Critères: doit être validée par le chef de projet puis par le client

ESTIMATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Une liste des coûts prévisionnels

Hébergement web - Serveur et nom de domaine (o2Switch) 6,25€
/ mois

CMS / plugins (WordPress) Gratuit

Certificat SSL (o2Switch) Gratuit

Outils communication (E-mail) Gratuit

Compétences de chaque membres de l'équipe

Chef de projet : Gestion de projet, communication, planification

Développeur : HTML, CSS, JS

Intégrateur : HTML/CSS, responsive

Graphiste : Design graphique, UX/UI

ESTIMATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Coût de matériel

Ordinateur portable Déjà payé

Logiciel design (Suite Adobe) Déjà payé

Logiciel développement (VSCode) Gratuit

Estimation du temps en heures pour chaque tâches

Planification & cahier des charges 4 heures

Création des maquettes 10 heures

Développement de la page 22 heures

Intégration du design sur la page 13 heures

Tests 12 heures

Tarif horaire de la main d'oeuvre

15€/h

TOTAL

– 3 660 € de main d'oeuvre

– 6,25 € / mois pour l'hébergement

ÉCHÉANCIER

Jalon	Chantier	Date	Description
M1	Initialisation	12/01/26	Réception de la charte de projet et confirmation
M2	Planification	13/01/26	Analyse du cahier des charges et organisation de plans
M3	Réalisation	19/01/26	Suivi des plans et réalisation de la demande du client
M4	Contrôle et suivi	23/01/26	Effectuer des tests tout au long du projet ainsi que valider les étapes avec le client
M5	Clôture du projet et mise en ligne	28/01/26	Clôture du projet, mise en ligne et hébergement

CHEFFE DE PROJET

Evane Séguin

evaneseguin@gmail.com

07 69 36 85 92

Evane Séguin se charge d'organiser le projet, d'associer une tâche à un membre, et de définir un planning cohérent.

- Responsable de livrer chaque livrable et est en communication avec le client.
- S'assure de la qualité de la prestation
- Pose les fondations du projet
- Planifie, pose des créneaux dans les plannings
- Coordonne tout, s'assure que chaque chose est faite au bon moment
- Transmet les informations nécessaires au bon déroulement du projet
- Rappelle les contraintes (budget, délais, ordonnancement des tâches) à respecter absolument
- Fait communiquer et collaborer l'ensemble des parties prenantes du projet

PARTIES PRENANTES

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Nom, prénom	Rôle/Responsabilité	Description
Séguin Evane	Cheffe de projet	Lien entre les deux parties prenantes du projet
Bonouvrier Elyne	Développeuse web	Conçoit la page web
Putola Mélina	Graphiste	Crée les maquettes et une direction artistique conforme aux attentes
Henrion Paul	Intégrateur	Transforme les maquettes et contenus en pages web fonctionnelles

PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES HORS ÉQUIPE

Nom, prénom	Responsabilité	Intérêt	Influence sur le projet
?	Client	Elevé	Elevée
Bonovrier Elyna	Partenaire	Elevé	Elevée
Ségun Evana	Partenaire	Elevé	Elevée
Putolo Mélana	Partenaire	Elevé	Elevée
Henrin Paulo	Partenaire	Elevé	Elevée